
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 28/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Legge 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014, n. 80, art. 4, 

comma 1 - D.M. 16.03.2015 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 

e.r.p. - Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 16.03.2015.  

Lavori di adeguamento antincendio di dieci corpi scala ubicati nel complesso residenziale 

denominato Serpentone a POTENZA - Via Tirreno 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 54, 60, 66.  

Importo globale intervento € 803.458,18 - CUP: F84B16000290001 CIG: 8461232D85 

“APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 25 ( venticinque) del mese di Giugno, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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PREMESSO che:  

- l’intervento ha riguardato l’adeguamento antincendio di n. 10 edifici di un complesso per civile abitazione 

denominato “Serpentone”, nel quartiere Monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri , 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 

54, 60 e 66 nel comune di Potenza;  

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 33 del 15.07.2020 è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo nell'importo globale dell’intervento di € 803.458,18=, la cui copertura economica è stata garan-

tita dal finanziamento regionale di cui alle delibere n.7 del 09/01/2018 e n. 59 del 24.01.2019, per com-

plessivi € 637.319,90 e, per la quota eccedente tale finanziamento, per Euro 166.138,28, con i fondi di cui 

alla Delibera n. 12 del 13.03.2018 recante “Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proven-

ti derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 

2015, dell’importo complessivo di Euro 10.000.000,00”, approvato con Deliberazione del Consiglio Re-

gionale n. 608 del 19.04.2017;  

- il quadro economico dell’intervento approvato assomma a complessivi € 803.458,18=, di cui € 

565.793,13= per lavori ed € 237.665,05= per Somme a disposizione;  

- con determinazione del Direttore n. 99 del 06.10.2020, è stato disposto di indire una gara, con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei suddetti lavori, da espe-

rirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo a 

base d’asta di € 565.793,13= di cui, € 562.511,69= per lavori a misura, soggetti a ribasso, ed € 3.281,44= 

per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);  

- con determinazione n. 121 del 01/12/2020, il Direttore ha preso atto dell’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa “TALA Costruzioni SRL” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano (PZ) 

alla Via Cervellino n. 45 C.a.p. 85015, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico 

del bilancio e con verbale d’istruttoria di ufficio del 07/01/2021, è stata confermata l’aggiudicazione defi-

nitiva dei lavori alla stessa Impresa, per l’importo netto di € 375.793,56, di cui € 372.512,12 per lavori ed 

€ 3.281,44 per oneri di sicurezza;  

- in data 25.02.2021 è stato stipulato, tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica e 

l’Impresa “TALA Costruzioni SRL”, il relativo contratto di appalto, rep. n. 49835, registrato a Potenza in 

data 15.03.2021 alla serie 1T n. 1033, per l’importo suddetto; il tempo fissato per l'esecuzione è pari a 

giorni 270, naturali e consecutivi;  

- in data 28.04.2021 si è proceduto alla consegna dei lavori, a fronte della quale è stata fissata la data di ul-

timazione degli stessi a tutto il 24.01.2022;  

- nel corso dei lavori si sono accertate situazioni impreviste ed imprevedibili, all’atto della redazione del 

progetto, che hanno determinato la necessità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, approvata 

con determinazione del Direttore n. 72 del 09.12.2021, per un importo complessivo di € 99.002,46=;  

- il Q.T.E. di Perizia risulta il seguente:  
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- i suddetti lavori suppletivi sono stati affidati alla stessa impresa “TALA Costruzioni SRL”, con atto ag-

giuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall’impresa, rep. 49958 del 21.12.2021 

per il maggiore importo di € 99.002,46= per lavori a misura al netto del ribasso del 33,776%;  

- in definitiva, sommando gli importi assentiti del Contratto principale con l’Atto aggiuntivo, la somma 

complessiva netta autorizzata per i lavori risulta pari ad € 474.796,02 = (€ 375.793,56+€ 99.002,46);  

- per la corretta esecuzione dei lavori in parola non è stato necessario sospendere i lavori;  

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante n. 72 del 09.12.2021, è stato 

concesso un termine suppletivo per la ultimazione di n. 60 giorni naturali e consecutivi, traslando il ter-

mine per l’ultimazione dei lavori al 24.03.2022;  

- con verbale in data 06 giugno 2022, il Direttore dei Lavori, ha certificato l’ultimazione dei lavori il 

16.03.2022 e dunque entro il tempo utile contrattuale del 24.03.2022, a meno di opere non incidenti 

sull’uso e sulla funzionalità dell’opera;  

- lo stato finale dei lavori, redatto in data 13.05.2022, ammonta ad € 477.113,00= al netto del ribasso d’asta 

del 33,776%;  

- la somma da corrispondere alla impresa quali oneri per la sicurezza Covid-19 ammonta ad € 3.281,44. Ta-

li oneri sono stati riconosciuti in sostituzione degli oneri di sicurezza previsti in progetto relativi ai barac-

camenti sostituiti dall’uso gratuito di due locali di proprietà dell’ATER rispettivamente ai civici 38 e 46 

di Via Tirreno;  

- con nota prot. 5836/2022 del 09.05.2022 si sollecitavano interventi a protezione dei portoni di accesso al 

civico 34, che a causa del vento era stato danneggiato;  

- in data 17.05.2022 è stata accertata l’esecuzione dei lavori di ripristino dei danni suddetti, consistenti 

nell’installazione di telai a protezione degli infissi, in corrispondenza dei portoni del civico 34, per evitare 

ulteriori rotture e sradicamenti dovuti ai forti venti che si canalizzano in tale condotto. Tali lavori ammon-

tano ad € 1.192,03 netti;  

- in relazione a quanto sopra l’importo complessivo dei lavori è stato rideterminato in € 481.993,75 così 

come risultante dalla tabella seguente:  
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Lavori a misura netti         € 477.113,00 

Lavori a misura netti per fornitura telai protezione portoni    €      1.599,31 

Oneri per la sicurezza Covid-19        €      3.281,44 

Sommano           €  481.993,75 

 
- essendo stato corrisposti in corso d’opera complessivi € 448.353,42= (€ 335.615,35= per acconti, ed € 

112.738,07 per anticipazione del prezzo), risulta un credito netto dell’impresa di € 33.640,33=;  

- l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione e i documenti contabili senza riserva e la Direzione dei 

Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale;  

- durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 certificati di acconto, oltre 

all’anticipazione, per complessivi € 335.615,35=, così distinti:  

Anticipazione          € 112.738,07 

Certificato n. 1 del 11.11.2021        € 229.533,85 

Certificato n. 2 del 11.03.2022        € 106.081,50 

Sommano           € 335.615,35 

- con determina del Direttore n. 55 del 29/06/2022 sono stati approvati gli Atti di contabilita’ finale e certi-

ficato di regolare esecuzione dei “Lavori di adeguamento antincendio di dieci corpi scala ubicati nel com-

plesso residenziale denominato Serpentone a POTENZA - Via Tirreno 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 54, 60, 

66” eseguiti dall’impresa “TALA Costruzioni SRL” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido 

Lucano (PZ) alla Via Cervellino n. 45 C.a.p. 85015, nell’importo di € 481.993,75=, con un residuo credi-

to a favore della stessa di € 33.640,33=, da liquidare a saldo di ogni suo diritto ed avere;  

- detto importo è stato liquidato, a saldo di ogni suo diritto ed avere, in data 02/08/2022 con Determina del 

Direttore n. 46;  

- il D.L., ing. Rocco LO BIANCO, ha redatto la “Relazione sulle somme a disposizione e Costo generale 

dell’Opera”, nell’importo complessivo di € 733.256,43 suddiviso come segue:  

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a1) Lavori a misura da assoggettare a ribasso 720.453,31€         

ribasso d'asta 33,776% 243.340,31-€         

Lavori al netto 477.113,00€         477.113,00€       0,00€                

a2) Fornitura e posa in opera di n. 3 telai 1.599,31€             1.599,31€           -€                  

Sommano 478.712,31€         478.712,31€       0,00€                

b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso -€                      

3.281,44€             3.281,44€           -€                  

Sommano 3.281,44€             3.281,44€           

Sommano i lavori al netto + la sicurezza 481.993,75€         481.993,75€       0,00€                

2 135.903,39€         135.903,39€       -€                  

3 allacciamenti idrici antincendio 34.965,09€           34.965,09€         -€                  

4 allacciamenti elettrici ENEL 900,54€                900,54€              -€                  

653.762,77€         

5 48.199,38€           48.199,38€         0,00-€                

6 I.V.A. 22% (o 10%) su allacciamenti 3.680,24€             3.680,24€           -€                  

705.642,39€         

7 27.614,04€           27.614,04€         -€                  

733.256,43€         733.256,43 € 0,00-€                

COSTO GLOBALE PROGRAMMA APPROVATO 803.458,18€         

ECONOMIA 70.201,75 €          

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-5]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA + ACC.)

b2) Oneri sicurezza Covid 19 non soggetti a ribasso

Descrizione
                         

Importo 

complessivo
Importo dei lavori 

 

VISTA la Determina del Direttore n. 55 del 29/06/2024 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità 

finale ed il certificato di regolare esecuzione;  

VISTA la relazione sul costo generale dell’Opera redatta dal D.L. in data 07.06.2024;  

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;  

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 
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VISTO il parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge re-

gionale 24.06.1996 n. 29 nella seduta n. 205 del 20.06.2024; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 

Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE il Costo Generale dell’Opera, dei lavori di “Adeguamento antincendio di dieci corpi 

scala ubicati nel complesso residenziale denominato Serpentone a POTENZA - Via Tirreno 28, 30, 32, 

34, 36, 42, 48, 54, 60, 66”, eseguiti dall’impresa “TALA Costruzioni SRL” con sede e domicilio fiscale 

nel Comune di Oppido Lucano (PZ) alla Via Cervellino n. 45 C.a.p. 85015, nell’importo complessivo di 

€ 733.256,43=, di cui € 481.993,75=per lavori ed € 251.262,68 per Somme a disposizione, con 

l’economia residua di € 70.201,75=. 
 

La presente determinazione costituita da n. 06 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-

larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

  

 

 

                                                                      F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  28/2024 

 

OGGETTO: Legge 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014, n. 80, art. 4, 

comma 1 - D.M. 16.03.2015 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 

e.r.p. - Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 16.03.2015.  

Lavori di adeguamento antincendio di dieci corpi scala ubicati nel complesso residenziale 

denominato Serpentone a POTENZA - Via Tirreno 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 54, 60, 66.  

Importo globale intervento € 803.458,18 - CUP: F84B16000290001 CIG: 8461232D85 

“APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Carla DE FINO) 

 

F.to Carla DE FINO 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 Data ______________                         F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 


