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U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RE-

CUPERO, ESPROPRI” 

AREA TECNICA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.37/2024 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di n.5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Palazzo San Gervasio - U.I. n.1384 – Via G. Palatucci n.8 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1029 

sub.10); U.I. n.2808 – Viale Toscana n.7/B (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1032 sub.17); U.I. 

n.7459 – Via Veneto n.23 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1382 sub.17); U.I. n.8162 – Via Veneto 

n.6 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1218 sub.10); e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi - U.I. 

n.3799 - Via D. Pannelli n.3 (NCEU al foglio n.37 P.lla n.541 sub.13). 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA. 

CUP: F87H21012540005  -  CIG:  9400456DAF 

 

 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 26 (ventisei) del mese di Luglio, nella sede dell’ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201 
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PREMESSO CHE: 

 

- con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 60 del 07.09.2021 di “Approvazione della 

proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (II Integrazione annualità 

2021)” è stato previsto lo stanziamento di fondi per gli interventi di rifunzionalizzazione degli alloggi di 

risulta ai fini della consegna ai legittimi assegnatari; 

- la succitata Delibera prevede di destinare l’importo di € 1.555.150,32=, per interventi di 

rifunzionalizzazione del patrimonio esistente; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per la riattazione di n. 5 alloggi nel 

Comune di Palazzo S.Gervasio e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi; 

- con determinazione del Direttore dell’A.T.E.R. n.73 del 13.09.2022 è stata approvata la perizia degli 

interventi previsti nel Comune di Potenza nell’importo complessivo di € 262.851,37=,  secondo gli importi 

riportati nella tabella seguente: 

1 Lavori a base d'asta

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 187.414,67€       

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 8.697,70€           

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b] 196.112,37€       196.112,37€        

2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.) 37.261,35€          

4 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2] 233.373,72€        

6 I.V.A. (il 10% di 1) 19.611,24€          

7 C.T.M.  +  I.V.A. 252.984,96€        

8 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 9.866,41€            

Costo Globale del Programma 262.851,37€         

- con determinazione del Direttore n.87 del 11.11.2022 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto 

all’Impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” – Vico Belfiore n.19 - 85025 Melfi (PZ) – P.IVA 01679250769, 

per l’importo netto di € 153.318,11=, di cui € 8.697,70= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

al netto del ribasso d’asta del 22,834%, definitivamente sancita con verbale di istruttoria di ufficio del 

14.12.2022; 

- il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 21.02.2023 n.50230 di rep, per l’importo netto di                         

€ 153.318,11= (€ 144.620,41 per lavori + € 8.697,70 per oneri della sicurezza); 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16.10.2023 ed ultimati in tempo utile in data 05.02.2024; 

- con determinazione del Direttore n.52 del 01.12.2023 è stata disposta, a favore della “ENEL ENERGIA 

S.p.A.” con sede legale in Viale Regina Margherita n.125 – 00198 ROMA – C.F. 06655971007, la 

liquidazione dell’importo complessivo di € 918,83 di cui € 753,14 per lavori ed € 165,69 per IVA quale 

onere per la predisposizione del punto di consegna gas da parte del distributore di rete a servizio dell’U.I. 

n.3799 sita in Banzi alla Piazza Domenico Pannelli n.3, pratica IG84813501; 

- lo stato finale dei lavori a tutto il 05.02.2024, redatto dal direttore dei lavori in data 06.05.2024 e firmato 

dall’impresa senza riserve, ascende a netti € 120.889,00, per cui essendo stato corrisposto all’impresa in 

corso d’opera n.2 acconti per complessivi € 114.240,00, resta il credito netto dell’impresa di € 6.649,00; 

- la somma autorizzata per i lavori era pari ad € 153.318,10, quella spesa giusto stato finale e salvo risultanze 

di collaudo è stata di € 120.889,00, pertanto è risultata un’economia di € 32.429,10; 

- i lavori sono stati diretti dal geom. Aldo NOTAR FRANCESCO, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

- il direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 06.05.2024; 

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

- l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni 

dati dalla direzione dei lavori in corso d’opera; 

- i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati quelli contrattuali; 

- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale senza riserve; 
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CONSIDERATO che: 

- trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 

n.163/2006, si è provveduto al collaudo delle opere mediante Certificato di Regolare Esecuzione; 

- in data 20.05.2024, sulla scorta del progetto approvato, si è proceduto, in contraddittorio con l’impresa 

“VENTRA ANTONIO S.r.l.”, alla ricognizione dei lavori eseguiti; 

- alla visita di sopralluogo, per quanto è stato possibile accertare con numerosi riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di fatto delle opere ha risposto, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate sul 

registro di contabilità, riassunte nello stato finale dei lavori, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva; 

- il direttore dei lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione del 20.05.2024, ha certificato che i lavori di 

cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti liquidandone il credito residuo di € 6.649,00 in favore 

dell’impresa: 

- Ammontare del conto finale         €  120.889,00 

- A detrarre n.2 acconti già corrisposti        €  114.240,00 

Residua il credito netto dell’impresa in     €      6.649,00 

- detto importo può essere liquidato all’impresa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di 

apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016; 

- l’impresa ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre alcuna riserva; 

- dalla relazione sulle somme a disposizione dell’amministrazione e costo generale dell’opera risulta che le 

spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 179.188,62, con 

un’economia di € 83.662,75, con il seguente dettaglio: 

Descrizione

(A)                       

Importi 

Autorizzati 

Netti

(B)                        

Importi 

contabilizzati

(C)                       

Importi 

liquidati

(D=B-C) 

Importi da 

liquidare

(E = A-B) 

Economie

Lavori a misura 144.620,40€       

Oneri sicurezza 8.697,70€           

In uno i lavori (CRM) 153.318,10€       120.889,00€       114.240,00€       6.649,00€           32.429,10€         

Spese Generali 19% 37.261,35€         37.261,35€         -€                   37.261,35€         -€                   

In uno il (CTM) 190.579,45€       158.150,35€       114.240,00€       43.910,35€         32.429,10€         

IVA sui lavori 15.331,81€         12.088,90€         11.424,00€         664,90€              3.242,91€           

CTM + IVA 205.911,26€       170.239,25€       125.664,00€       44.575,25€         35.672,01€         

IRAP 3,90% di CTM+IVA 8.030,54€           8.030,54€           -€                   8.030,54€           -€                   

Allaccio punto gas metano Banzi -€                   753,14€              753,14€              753,14-€              

IVA allacciamento gas metano Banzi -€                   165,69€              165,69€              165,69-€              

Economie da ribasso 48.909,57€         -€                   -€                   -€                   48.909,57€         

SOMMANO 262.851,37€       179.188,62€       126.582,83€       52.605,79€         83.662,75€          

VISTI gli atti di contabilità finale; 

VISTA la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l’impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e non 

ha formulato riserve; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa, dal direttore dei 

lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 229 comma 3 del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207 del 

5 ottobre 2010 ed l’art. 102 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Certificato di Regolare 

Esecuzione ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 

emissione; 

VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

VISTI gli artt. 223 e 237 del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 

Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.100/2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda, e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, provvisorio, dei lavori 

di adeguamento funzionale di n.5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di Palazzo San Gervasio - 

U.I. n.1384 – Via G. Palatucci n.8 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1029 sub.10); U.I. n.2808 – Viale Toscana 

n.7/B (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1032 sub.17); U.I. n.7459 – Via Veneto n.23 (NCEU al foglio n.14 

P.lla n.1382 sub.17); U.I. n.8162 – Via Veneto n.6 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1218 sub.10); e di n. 1 

alloggio nel Comune di Banzi - U.I. n.3799 - Via D. Pannelli n.3 (NCEU al foglio n.37 P.lla n.541 sub.13), 

eseguiti dall’impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” con sede legale in Vico Belfiore n.19 - 85025 Melfi 

(PZ) – P.IVA 01679250769, nell’importo di € 120.889,00, con un residuo credito a favore della stessa di 

€ 6.649,00 da liquidare alla stessa a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di apposita 

garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016, significando 

che il C.R.E. ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo nei termini e con le modalità previste 

dall’art. 102 c.3 del D.Lgs 50/2016; 

2. DI APPROVARE il Costo Generale delle Opere, distinto come in premessa, in complessivi 179.188,62 

con l’economia di € 83.662,75. 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi 

e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.37/2024 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di n.5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Palazzo San Gervasio - U.I. n.1384 – Via G. Palatucci n.8 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1029 

sub.10); U.I. n.2808 – Viale Toscana n.7/B (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1032 sub.17); U.I. 

n.7459 – Via Veneto n.23 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1382 sub.17); U.I. n.8162 – Via Veneto 

n.6 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1218 sub.10); e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi - U.I. 

n.3799 - Via D. Pannelli n.3 (NCEU al foglio n.37 P.lla n.541 sub.13). 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA. 

CUP: F87H21012540005  -  CIG:  9400456DAF 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

      

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

data ___________                    

 

 
 


