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U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RE-

CUPERO, ESPROPRI” 

AREA TECNICA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.35/2024 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di n.5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Palazzo San Gervasio - U.I. n.1384 – Via G. Palatucci n.8 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1029 

sub.10); U.I. n.2808 – Viale Toscana n.7/B (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1032 sub.17); U.I. 

n.7459 – Via Veneto n.23 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1382 sub.17); U.I. n.8162 – Via Veneto 

n.6 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1218 sub.10); e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi - U.I. 

n.3799 - Via D. Pannelli n.3 (NCEU al foglio n.37 P.lla n.541 sub.13). 

APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 ED 

ULTIMO A TUTTO IL 05.02.2024    

CUP: F87H21012540005  -  CIG:  9400456DAF 

 

 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, nella sede dell’ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201 
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PREMESSO CHE: 

 

- con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 60 del 07.09.2021 di “Approvazione della 

proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (II Integrazione annualità 

2021)” è stato previsto lo stanziamento di fondi per gli interventi di rifunzionalizzazione degli alloggi di 

risulta ai fini della consegna ai legittimi assegnatari; 

- la succitata Delibera prevede di destinare l’importo di € 1.555.150,32=, per interventi di 

rifunzionalizzazione del patrimonio esistente; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per la riattazione di n. 5 alloggi nel 

Comune di Palazzo S.Gervasio e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi; 

- con determinazione del Direttore dell’A.T.E.R. n.73 del 13.09.2022 è stata approvata la perizia degli 

interventi previsti nel Comune di Potenza nell’importo complessivo di € 262.851,37=,  secondo gli importi 

riportati nella tabella seguente: 

1 Lavori a base d'asta

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 187.414,67€       

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 8.697,70€           

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b] 196.112,37€       196.112,37€        

2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.) 37.261,35€          

4 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2] 233.373,72€        

6 I.V.A. (il 10% di 1) 19.611,24€          

7 C.T.M.  +  I.V.A. 252.984,96€        

8 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 9.866,41€            

Costo Globale del Programma 262.851,37€         

- con determinazione del Direttore n.87 del 11.11.2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto all’Impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” – Vico Belfiore n.19 - 85025 Melfi (PZ) – P.IVA 

01679250769, per l’importo netto di € 153.318,11=, di cui € 8.697,70= per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, al netto del ribasso d’asta del 22,834%, definitivamente sancita con verbale di istruttoria 

di ufficio del 14.12.2022; 

- il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 21.02.2023 n.50230 di rep, per l’importo netto di                         

€ 153.318,11= (€ 144.620,41 per lavori + € 8.697,70 per oneri della sicurezza); 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16.10.2023; 

- in data 05.02.2024 i lavori sono stati ultimati; 

CONSIDERATO che: 

 

- l’impresa ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini della 

tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13.08.2010; 

- è stato approntato dalla direzione lavori il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti 

dall’impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” a tutto il 05.02.2024 per l’importo netto di € 114.767,73= per 

lavori a misura; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dalla 

“VENTRA ANTONIO S.r.l.” nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali, giusto 

quanto disposto dall’art.118 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006; 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento n.1 per € 108.455,00 

oltre IVA per € 10.845,50 e per complessivi € 119.300,50 a favore dell’impresa “VENTRA ANTONIO 

S.r.l.”; 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento n.1/Bis per € 5.785,00 

oltre IVA per € 578,50 e per complessivi € 6.363,50 a favore dell’impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” 

relativo all’adeguamento prezzi ai sensi dell’art.1, comma n.304 della Legge n.213 del 30.12.2023, a cui si 

farà fronte con le economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara pari ad € 48.909,57; 
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- occorre procedere al pagamento della suddetta somma di (119.300,50 + 6.363,50) =  € 125.664,00; 

- in applicazione del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, dal l° luglio 2017, l’ATER Potenza è soggetta 

al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

- presso la Banca d’Italia, sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è aperto il conto corrente di contabilità 

speciale “Fondi CER Legge 560/93”;  

- al pagamento di € 125.664,05 si può far fronte prelevando la somma dalla voce “Lavori”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 

e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati 

conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 ed ultimo in oggetto, eseguiti dall’impresa “VENTRA 

ANTONIO S.r.l.”, nell’importo complessivo di € 125.664,00, di cui € 114.240,00 per lavori e 11.424,00 

per IVA; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 125.664,00 relativa al certificato di pagamento lavori n.1 e n.1/Bis; 

3. di liquidare e pagare a favore dell’impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” con sede legale in Vico Belfiore 

n.19 - 85025 Melfi (PZ) – P.IVA 01679250769, la somma di € 108.455,00, al netto dell’IVA essendo 

l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n.19/PA del 20.06.2024, 

con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento n.1; 

4. di liquidare e pagare a favore dell’impresa “VENTRA ANTONIO S.r.l.” con sede legale in Vico Belfiore 

n.19 - 85025 Melfi (PZ) – P.IVA 01679250769, la somma di € 5.785,00, al netto dell’IVA essendo 

l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n.20/PA del 20.06.2024, 

con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento n.1/Bis; 

5. di versare all’Erario l’importo di (€ 10.845,50 + € 578,50)= € 11.424,00 per IVA (SPLIT PAYMENT) di 

cui alle fatture n.19/PA e n.20/PA del 20.06.2024 dai fondi ordinari dell’Azienda. 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi 

e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.35/2024 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di n.5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Palazzo San Gervasio - U.I. n.1384 – Via G. Palatucci n.8 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1029 

sub.10); U.I. n.2808 – Viale Toscana n.7/B (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1032 sub.17); U.I. 

n.7459 – Via Veneto n.23 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1382 sub.17); U.I. n.8162 – Via Veneto 

n.6 (NCEU al foglio n.14 P.lla n.1218 sub.10); e di n. 1 alloggio nel Comune di Banzi - U.I. 

n.3799 - Via D. Pannelli n.3 (NCEU al foglio n.37 P.lla n.541 sub.13). 

APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 ED 

ULTIMO A TUTTO IL 05.02.2024    

CUP: F87H21012540005  -  CIG:  9400456DAF 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

  

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

data ___________                    

 

 
 


